

«Дорожная карта»  
по созданию и функционированию  
центра «Точка роста»  
в МОКУ Малиновской СОШ  
2022 год

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок/отметка о выполнении
1. Подготовка нормативно-правовой базы				
1.1.	Информационное сопровождение Центра «Точка роста»	Буценко А.Г.	размещение информации на официальном сайте школы	постоянно
1.2.	Согласование дизайн-проекта и проекта зонирования Центра «Точка роста»	Мельникова А.Е.	дизайн проект	17.02.2022 г.
1.3.	Издание приказа о создании Центра «Точка роста». <i>Дополнительно:</i> - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра	Мельникова А.Е.	приказы, локальные акты МОКУ Малиновской СОШ	30.07.2022 г.
1.4.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных мероприятий в Центре	Мельникова А.Е. Ситникова С.Б.	приказ МОКУ Малиновской СОШ	30.08.2022 г.
1.5.	Разработка и согласование программ дополнительного образования	Урсова Т.А.	выгруженные и согласованные программы в Навигаторе	15.08.2022 г.
1.6.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Урсова Т.А.	приказы МОКУ Малиновской СОШ, зачисление обучающихся через Навигатор	15.09.2022 г.
2. Финансово-хозяйственная деятельность				
2.1.	Подача заявок на разработку сметной документации	Мельникова А.Е.	сметы выполняемых работ	01.02.2022 г.
2.2.	Подготовка и корректировка технического задания (наименование проводимых работ)	Ветрова Л.А.	техническое задание	18.04.2022 г.
2.3.	Размещение в единой информационной системе	ЦБ	План -график	20.04.2022

	Плана - графика работ			
2.4.	Торги (электронный аукцион)	ЦБ	информация на электронной площадке	25.04-04.05 Публикация, аукцион)
2.5.	Заключение контракта	Мельникова А.Е.	контракт	16.05-20.05.22
2.6	Размещение на сайте сообщения о заключении контракта	Буценко А.Г.		31.05.2022 г.
2.7.	Ремонтные работы (с направлением фотоотчета в МКУ Отдел образования)	Мельникова А.Е	фотоотчет	30.07.2022 г.
2.8.	Контроль выполнения ремонтных работ	Мельникова А.Е.		30.07.2022 г.
2.9.	Подписание Акта выполненных работ	Мельникова А.Е	Акт выполненных работ	в течение 10 рабочих дней
2.10.	Оплата выполненных работ по контракту	ЦБ		в течение 30 дней с момента подписания акта выполненных работ (не позднее 30 .08.2022 г.)
2.11.	Формирование перечня необходимой мебели для оснащения «Точки роста»	Мельникова А.Е.	перечень	01.02.2022 г.
2.12.	Закупка необходимой мебели	Мельникова А.Е.	оборудование кабинетов	10.05-20.07.2022 г.
2.13.	Формирование перечня элементов фирменного стиля	Мельникова А.Е.		до 01.05. 2022 г.
2.14.	Закупка элементов фирменного стиля	Арыкова И.А.		15.07. 2022 г.
2.15.	Получение и наладка оборудования	Арыкова И.А.		июль 2022 г.
3. Кадровое обеспечение				
3.1.	Повышение квалификации педагогических работников в очном и дистанционном форматах	Ситникова С.Б.	свидетельства о повышении квалификации	согласно графику
3.2.	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра	Ситникова С.Б.		согласно графику